PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRLJ(;AO DE PASSAGEM SEGURA PARA PEDESTRES ENTRE AS VILAS JACOBUCCI E SANTA MARIA
LOCAL: R.CAPITAO LUIZ BRANDAOQ, S/N - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARE 19.156,21 19.156,21
2 INFRA-ESTRUTURA 12.740,34 8.918,24 3.822,10
3 ESTRUTURA 3.400,69 3.400,69
4 ALVENARIA 8.855,20 E,zo
5 IMPERMEABILIZACAO 6.237,93 249517 | 3.74276
6 ESQUADRIAS 20.781,30 6.234,39 14.546,91
7 INSTALAGCOES ELETRICAS 3.579,13 1.431,; mms
8 REVESTIMENTOS 1.765,44 706,18 ] 1.059,27
9 PISOS 6.125,22 1.225,04 4.900,18
10 PINTURA 5.293,93 n 5.293,93
11 LIMPEZA DA OBRA 1.235,71 123571
TOTAL PARCIAL  89.171,10 30.569,61 29.418,02 29.183,47
TOTAL ACUMULADJ  89.171,10 30.569,61 59.987,63 89.171,10

Sao Carlos, abril de 2018

WONG KWAN YIN
ENGENHEIRO - SMOP




