
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 100,00% 0,00% 100,00%

9.923,91         -                   -                   -                   9.923,91                

2.0 50,00% 50,00% 100,00%

11.434,02       11.434,02       -                   -                   22.868,03             

3.0 70,00% 30,00% 100,00%

3.418,45         1.465,05         -                   -                   4.883,50                

4.0 100,00% 0,00% 100,00%

2.374,99         -                   -                   -                   2.374,99                

5.0 0,00% 100,00% 100,00%

-                   957,88             -                   -                   957,88                   

6.0 0,00% 100,00% 100,00%

-                   5.133,82         -                   -                   5.133,82                

7.0 50,00% 50,00% 100,00%

1.325,10         1.325,10         -                   -                   2.650,20                

8.0 0,00% 100,00% 100,00%

-                   958,86             -                   -                   958,86                   

9.0 0,00% 100,00% 100,00%

-                   808,35             -                   -                   808,35                   

TOTAL 28.476,47       22.083,08       -                   -                   50.559,54             

São Carlos, 12 de março de 2024

Leonardo Lazaro Silva

Diretor do Dpto Obras e edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas

ESQUADRIA

REINSTALAÇÃO DOS APARELHOS

REPARO DE VAZAMENTOS

BANHEIRO PNE

ACABAMENTOS

CHUVEIROS ELÉTRICOS

SERVIÇOS COMPEMENTARES

REVESTIMENTOS

REFORMA DO BANHEIRO TIRO DE GUERRA

SÃO CARLOS - SP

  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NO BANHEIRO DO PRÉDIO DA PREFEITURA CEDIDO AO TIRO DE GUERRA

RUA TIRADENTES, 592 - JARDIM MACARENGO, SÃO CARLOS - SP.

SERVIÇOS INICIAIS
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