Prefeitura de

SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CEBERTURA DE PARTE DO PATIO DO CEME| REGINA MELCHIADES
AREA: 100,00 m?
LOCAL: AV. PEDRO NEO, 532 - PARQUE NOVO MUNDO - SAO CARLOS, SP
. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
ITEM DESCRICAO DE SERVIGOS PRECOS RS
% VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.042,59 | 75,00 9.781,94 25,00 3.260,65 100,00 | 13.042,59
2 RETIRADAS 435,11 50,00 217,55 50,00 217,55 100,00 435,11
3 INFRAESTRUTURA 9.868,20 50,00 4.934,10 50,00 4.934,10 100,00 9.868,20
4 SUPERESTRUTURA 57.514,69 25,00 14.378,67 75,00 43.136,02 100,00 | 57.514,69
5 COBERTURA 60.448,52 50,00 30.224,26 50,00 30.224,26 | 100,00 | 60.448,52
6 INSTALAGOES ELETRICAS 5.090,68 100,00 5.090,68 100,00 5.090,68
7 INSTALAGOES HIDRAULICAS 778,46 100,00 778,46 100,00 778,46
8 PINTURAS 4.365,20 100,00 |  4.365,20 100,00 |  4.365,20
9 SERVICOS FINAIS 1.818,98 100,00 1.818,98 100,00 1.818,98
VALOR TOTAL DOS SERVICOS R$ | 153.362,43 | 6,52 9.999,49 14,86 22.790,97 51,05 78.294,38 27,57 42.277,58 | 100,00 | 153.362,43

Sao Carlos, 01 de Margo de 2023.

Responsavel Legal




