
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CEBERTURA DE PARTE DO PÁTIO DO CEMEI REGINA MELCHIADES

ÁREA: 100,00 m²

LOCAL: AV. PEDRO NEO, 532 - PARQUE NOVO MUNDO - SÃO CARLOS, SP

% VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.042,59 75,00 9.781,94 25,00 3.260,65 100,00 13.042,59

2 RETIRADAS 435,11 50,00 217,55 50,00 217,55 100,00 435,11

3 INFRAESTRUTURA 9.868,20 50,00 4.934,10 50,00 4.934,10 100,00 9.868,20

4 SUPERESTRUTURA 57.514,69 25,00 14.378,67 75,00 43.136,02 100,00 57.514,69

5 COBERTURA 60.448,52 50,00 30.224,26 50,00 30.224,26 100,00 60.448,52

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.090,68 100,00 5.090,68 100,00 5.090,68

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 778,46 100,00 778,46 100,00 778,46

8 PINTURAS 4.365,20 100,00 4.365,20 100,00 4.365,20

9 SERVIÇOS FINAIS 1.818,98 100,00 1.818,98 100,00 1.818,98

153.362,43 6,52 9.999,49 14,86 22.790,97 51,05 78.294,38 27,57 42.277,58 100,00 153.362,43

        São Carlos, 01 de Março de 2023.

_____________________________________

Responsável Legal
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