~ Prefeitura de

SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA DE PATIO DA CEMEI BENEDITO APARECIDO DA SILVA
AREA: 151,96 m?
LOCAL: RUA MARIA DAS GRAGAS TAGLIATELLA CUSTODIO, 126 - CIDADE ARACY - SAO CARLOS, SP
" MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
ITEM DESCRIGAO DE SERVICOS PRECOS R$
% VALOR R$ % VALOR RS % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR RS % VALOR R$ % VALOR R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 18.571,85| 100 18.571,85 100 18.571,85
2 PROJETOS 5.104,36| 100 5.104,36 100 5.104,36
3 DEMOLICOES E RETIRADAS 488,32| 25 122,08 75 366,24 100 488,32
4 INFRAESTRUTURA 6.487,27 50 3.243,64 50 3.243,64 100 6.487,27
5 SUPERESTRUTURA 203.168,63 25 50.792,16 75 152.376,47 100 203.168,63
6 COBERTURA 60.072,44 75 45.054,33 25 15.018,11 100 60.072,44
7 INSTALAGOES ELETRICAS 4.943,19 50 2.471,59 50 2.471,59 100 4.943,19
8 PINTURAS 19.658,35 100 19.658,35 100 19.658,35
9 SERVICOS FINAIS 3.358,38 25 839,59 75 2.518,78 100 3.358,38
VALOR TOTAL DOS SERVICOS R$ 321.852,78| 7,39 23.798,29 1,12 3.609,87 16,79 | 54.035,79 | 68,22 | 219.560,75 | 5,69 18.329,30 0,78 2.518,78 | 100,00 | 321.852,78

Sdo Carlos, 01 de Margo de 2023.

Responsavel Técnico

Engenheiro - SMOP




