PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUCAO DE RECAPEAMENTO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SAO CARLOS
LOCAL:  VIAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP
ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$| 30dias | 60dias [ 90 dias
1 CANTEIRO DE OBRAS 2.803,68 2.803,68
2 RECAPEAMENTO 3.356.436,25 | 1.444.755,15 | 1.063.042,95 [ 848.638,15
3 SINALIZACAO VIARIA 23.262,49 10.002,87 7.444,00 5.815,62
TOTAL PARCIAL| 3.382.502,42 | 1.457.561,70 | 1.070.486,95 | 854.453,77
TOTAL ACUMULADO] 3.382.502,42 | 1.457.561,70 | 2.528.048,65 | 3.382.502,42

Sao Carlos, 18 de maio de 2020

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




