
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias
     

2.803,68
 
1.444.755,15 1.063.042,95 848.638,15

10.002,87 7.444,00 5.815,62

 TOTAL PARCIAL 3.382.502,42 1.457.561,70 1.070.486,95 854.453,77
TOTAL ACUMULADO 3.382.502,42 1.457.561,70 2.528.048,65 3.382.502,42

São Carlos, 18 de maio de 2020

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP

3.356.436,25

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 23.262,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

1 CANTEIRO DE OBRAS 2.803,68

2 RECAPEAMENTO


