PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Aterro e Contencdo da Erosdo Remanescente na Rua Hermano Bonfim
AREA: 601,00
LOCAL: Rua Hermano Bonfim esq. Luiz Gualtieri
ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSRS$ | 30 dias | 60 dias | 90 dias |
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.275,93 2.275,93
2 Aterro das areas de erosao 95.265,70 28.579,71 33.342,99 33.342,99
3 Drenagem e guias em concreto 8.219,24 6.575,39 1.643,85
4 Limpeza de obra 958,01 958,01
TOTAL PARCIAL 106.718,88 30.855,64 39.918,38 35.944,85
TOTAL ACUMULADO 106.718,88 30.855,64 70.774,02 106.718,88

S&o Carlos, marco de 2023
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Represehiante Légal
Eng. Michele Ferro Rios
Fiscalizagao - Smop
Crea: 5062958711




