
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO PÁTIO DO CEMEI BENEDITO APARECIDO DA SILVA

ÁREA: 151,96 m²

LOCAL: RUA MARIA DAS GRAÇAS TAGLIATELLA CUSTÓDIO, 126 - CIDADE ARACY - SÃO CARLOS, SP

% VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.847,74 100,0 12.847,74 100,0 12.847,74
2 PROJETOS 5.104,46 100,0 5.104,46 100,0 5.104,46
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 490,86 25,0 122,72 75,0 368,15 100,0 490,86
4 INFRAESTRUTURA 6.444,85 50,0 3.222,43 50,0 3.222,43 100,0 6.444,85
5 SUPERESTRUTURA 219.148,00 25,0 54.787,00 75,0 164.361,00 100,0 219.148,00
6 COBERTURA 50.626,53 75,0 37.969,90 25,0 12.656,63 100,0 50.626,53
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.814,35 50,0 2.407,18 50,0 2.407,18 100,0 4.814,35
8 PINTURAS 19.782,47 100,0 19.782,47 100,0 19.782,47
9 SERVIÇOS FINAIS 3.358,85 25,0 839,71 75,0 2.519,14 100,0 3.358,85

322.618,11 5,6 18.074,92 1,1 3.590,57 18,0 58.009,43 69,6 224.520,54 4,9 15.903,52 0,8 2.519,14 100,0 322.618,11

São Carlos, 29 de Maio de 2023. Thaís Arruda Spinacé
Engenheira Civil - SMOP

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$

ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL
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