~ Prefeitura de

. SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

aES

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA DO PATIO DO CEMEI BENEDITO APARECIDO DA SILVA

AREA: 151,96 m?

LOCAL: RUA MARIA DAS GRAGAS TAGLIATELLA CUSTODIO, 126 - CIDADE ARACY - SAO CARLOS, SP

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
ITEM DESCRICAO DE SERVICOS PRECOS RS
% VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 12.847,74| 100,0 12.847,74 100,0 12.847,74
2 PROJETOS 5.104,46| 100,0 5.104,46 100,0 5.104,46
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS 490,86| 25,0 122,72 75,0 368,15 100,0 490,86
4 INFRAESTRUTURA 6.444,85 50,0 3.222,43| 50,0 3.222,43 100,0 6.444,85
5 SUPERESTRUTURA 219.148,00 25,0 54.787,00| 75,0 164.361,00 100,0 219.148,00
6 COBERTURA 50.626,53 75,0 37.969,90| 25,0 12.656,63 100,0 50.626,53
7 INSTALACOES ELETRICAS 4.814,35 50,0 2.407,18| 50,0 2.407,18 100,0 4.814,35
8 PINTURAS 19.782,47 100,0 19.782,47 100,0 19.782,47
9 SERVICOS FINAIS 3.358,85 25,0 839,71| 75,0 2.519,14| 100,0 3.358,85
VALOR TOTAL DOS SERVICOS R$| 322.618,11| 5,6 18.074,92| 1,1 3.590,57| 18,0 58.009,43| 69,6 224.520,54| 4,9 15.903,52( 0,8 2.519,14| 100,0 322.618,11

S3o Carlos, 29 de Maio de 2023.

Thais Arruda Spinacé

Engenheira Civil - SMOP




