CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CA' VA Grau de Sigilo |
A4 oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1068.323-10/2019 896436/2019 | Prefeitura Municipal de Sdo Carlos Modernizagdo do campo de futebol no Bairro Santa Felicia Modernizagdo do campo de futebol no Bairro Santa Felicia
2 3 4 6 7 8 9 10 1 12
Iltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22

CANTEIRO DE OBRAS 13.517,44

SERVICOS PRELIMINARES 10.816,45

INFRAESTRUTURA - QUIOSQUE 15.220,55

% Perio

% Period

% Period

L
L

% Periodo:

% Periodo:
ESTRUTURA - QUIOSQUE 15.935,62 | % Periodo:
% Periodo:
ALVENARIA - QUIOSQUE 2.168,81 | % Periodo:
% Periodo:
COBERTURA - QUIOSQUE 21.992,85 | % Periodo:
% Periodo:
71. ALIMENTAGCAO - APARELHO 49,93 | % Periodo:
[7.2. ALIMENTAGCAO - METAIS 83,49 | % Periodo:
[7.3. ALIMENTACAO - PVC RIGIDO SOLDAVEL 835,36 | % Periodo:
[7.4. ALIMENTACAO - PVC SOLDAVEL AZUL CO 17,47 | % Periodo:
[7.5. ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM 302,61 | % Periodo:
[7.6. ESGOTO - PVC ACESSORIOS 82,10 | % Periodo:
[7.7. ESGOTO - PVC ESGOTO 975,76 | % Periodo:
[7.8. BANCADAS E METAIS 2.041,57 | % Periodo:
% Periodo:

8.1. INSTALACOES ELETRICAS 172.393,30 | % Periodo: E
[8.2. SPDA 42.665,61 | % Periodo:
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

PISOS - QUIOSQUE

PINTURA - QUIOSQUE

% Periodo:

4.643,41

% Periodo:

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1068.323-10/2019 896436/2019 | Prefeitura Municipal de Sdo Carlos Modernizagdo do campo de futebol no Bairro Santa Felicia Modernizagdo do campo de futebol no Bairro Santa Felicia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
% Periodo:
9.1. REVESTIMENTO - QUIOSQUE % Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

ARQUIBANCADA 70.829,06 | % Periodo:
[12.2.  PARQUINHO 21.116,19 | % Periodo:
[12.3.  ACADEMIA AO AR LIVRE 20.152,22 | % Periodo:
[12.4.  PISTA DE CAMINHADA 37.348,26 | % Periodo:
[12.5. CALCADAS, INCLUINDO O MURO DE ARRIl 229.706,57 | % Periodo:
% Periodo:
13.1. REBAIXAMENTO DE CALGCADAS - ACESSIB  4.937,66 | % Periodo:
% Periodo:
14.1.  PAISAGISMO 70.340,67 | % Periodo:
2. .860, o Periodo:
[14.2. MOBILIARIO 8.860,00 | % Period
% Periodo:
15.1. LIMPEZA DA OBRA 7.149,20 | % Periodo:
L

Total: R$ 779.330,21 %: 10,69% 12,04% 22,75% 20,74% 22,49% 11,29%

Repasse: | 66.367,10 | 74.708,03 | 141.215,45 | 128.744,45 | 139.622,74 | 70.092,23

Periodo: Contrapartida: | 16.954,50 | 19.085,33 | 36.075,67 | 32.889,77 | 35.668,79 = 17.906,15

Outros: - - - - - -

Investimento: | 83.321,61 | 93.793,35  177.291,12  161.634,22 | 175.291,53  87.998,38

%: 10,69% 22,73% 45,48% 66,22% 88,71% 100,00%

Repasse: | 66.367,10 | 141.075,13 | 282.290,58 | 411.035,03 | 550.657,77 | 620.750,00

Acumulado: Contrapartida: | 16.954,50 | 36.039,83 | 72.115,50 | 105.005,27 | 140.674,06 | 158.580,21
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Séo Carlos/SP

Grau de Sigilo
oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1068.323-10/2019 896436/2019 | Prefeitura Municipal de Sao Carlos Modernizagdo do campo de futebol no Bairro Santa Felicia Modernizagdo do campo de futebol no Bairro Santa Felicia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Iltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
| Outros: - - - - - -
| Investimento: | 83.321,61 | 177.114,96 @ 354.406,08  516.040,30  691.331,83 | 779.330,21

Local

terca-feira, 13 de abril de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Thais Arruda Spinacé
CREA/CAU: 5068934845-SP
ART/RRT: 28027230201571023
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