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1. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  13.517,44 % Período: 68,21% 4,28% 8,10% 7,38% 8,01% 4,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  13.517,44 % Período: 68,21% 4,28% 8,10% 7,38% 8,01% 4,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  10.816,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  10.816,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. INFRAESTRUTURA - QUIOSQUE  15.220,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. INFRAESTRUTURA - QUIOSQUE  15.220,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. ESTRUTURA - QUIOSQUE  15.935,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. ESTRUTURA - QUIOSQUE  15.935,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. ALVENARIA - QUIOSQUE  2.168,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ALVENARIA - QUIOSQUE  2.168,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. COBERTURA - QUIOSQUE  21.992,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. COBERTURA - QUIOSQUE  21.992,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  4.388,29 % Período: 0,00% 26,33% 24,11% 0,00% 0,00% 49,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. ALIMENTAÇÃO - APARELHO  49,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. ALIMENTAÇÃO - METAIS  83,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.3. ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL  835,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.4. ALIMENTAÇÃO - PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA LATÃO 17,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.5. ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM  302,61 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.6. ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS  82,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.7. ESGOTO - PVC ESGOTO  975,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.8. BANCADAS E METAIS  2.041,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  215.058,91 % Período: 0,00% 0,00% 80,16% 19,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  172.393,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.2. SPDA  42.665,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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9. REVESTIMENTO - QUIOSQUE  4.353,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. REVESTIMENTO - QUIOSQUE  4.353,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10. PISOS - QUIOSQUE  4.643,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. PISOS - QUIOSQUE  4.643,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11. PINTURA - QUIOSQUE  794,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.1. PINTURA - QUIOSQUE  794,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12. SISTEMAS DE LAZER  379.152,30 % Período: 12,68% 13,70% 0,72% 31,11% 23,72% 18,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.1. ARQUIBANCADA  70.829,06 % Período: 67,86% 8,88% 3,88% 15,39% 0,00% 3,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.2. PARQUINHO  21.116,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 35,64% 2,13% 62,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.3. ACADEMIA AO AR LIVRE  20.152,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.4. PISTA DE CAMINHADA  37.348,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.5. CALÇADAS, INCLUINDO O MURO DE ARRIMO, MURETAS DA ESCADA, RAMPA, ESTACIONAMENTO E ACADEMIA AO AR LIVRE 229.706,57 % Período: 0,00% 3,62% 0,00% 43,33% 38,96% 14,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13. REBAIXAMENTO DE CALÇADAS  4.937,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.1. REBAIXAMENTO DE CALÇÃDAS - ACESSIBILIDADE (8 UNIDADES) 4.937,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14. PAISAGISMO E MOBILIÁRIO  79.200,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,81% 11,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.1. PAISAGISMO  70.340,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.2. MOBILIÁRIO  8.860,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15. LIMPEZA DA OBRA  7.149,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15.1. LIMPEZA DA OBRA  7.149,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,69% 12,04% 22,75% 20,74% 22,49% 11,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 66.367,10 74.708,03 141.215,45 128.744,45 139.622,74 70.092,23 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 16.954,50 19.085,33 36.075,67 32.889,77 35.668,79 17.906,15 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 83.321,61 93.793,35 177.291,12 161.634,22 175.291,53 87.998,38 - - - - - - 

%: 10,69% 22,73% 45,48% 66,22% 88,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 66.367,10 141.075,13 282.290,58 411.035,03 550.657,77 620.750,00 620.750,00 620.750,00 620.750,00 620.750,00 620.750,00 620.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 16.954,50 36.039,83 72.115,50 105.005,27 140.674,06 158.580,21 158.580,21 158.580,21 158.580,21 158.580,21 158.580,21 158.580,21 

Total:    R$ 779.330,21
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Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 83.321,61 177.114,96 354.406,08 516.040,30 691.331,83 779.330,21 779.330,21 779.330,21 779.330,21 779.330,21 779.330,21 779.330,21 

Local Responsável Técnico
Nome: Thaís Arruda Spinacé
CREA/CAU: 5068934845-SP

Data ART/RRT: 28027230201571023
terça-feira, 13 de abril de 2021

São Carlos/SP
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