
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA:   RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS 

LOCAL:   RUA ZILDA BRANDÃO E RUA ORLANDO TASSIM, DISTRITO DE SANTA EUDÓXIA, SÃO CARLOS - SP.

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL DO 

ITEM (R$)
(%) MÊS 1 VALOR (R$) (%) MÊS 2 VALOR (R$) TOTAL (%) VALOR TOTAL (R$)

1
SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS  - PLACAS 
DE OBRAS                   8.458,40 100,00%              8.458,40 0,00%                          -   100,00%                       8.458,40 

2
FRESAGEM  DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  (10 % da área de 
capa)                   1.684,59 100,00%              1.684,59 0,00%                          -   100,00%                       1.684,59 

3
REGULARIZAÇÃO DE PAV. EM CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE - Espessura compactada = 2 cm (30 % da 
área da capa)

                26.948,08 100,00%            26.948,08 0,00%                          -   100,00%                    26.948,08 

4
RECAPEAMENTO EM CONCRETO BET. USINADO A QUENTE 
(CBUQ), SOBRE SUPERFÍCIE FRESADA OU REGULARIZADA                               
Esp. compactada = 4,0 cm

             182.423,57 40,00%            72.969,43 60,00%         109.454,14 100,00%                  182.423,57 

5
OBRAS/SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM VIAS PÚBLICAS - 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL                   6.546,38 0,00%                          -   100,00%              6.546,38 100,00%                       6.546,38 

226.061,03             48,69% 110.060,50        51,31% 116.000,53        100,00% 226.061,03                

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
março de 2018.

_____________________________________________________

TOTAL    

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


