PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO:| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA\| RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: | RUA ZILDA BRANDAO E RUA ORLANDO TASSIM, DISTRITO DE SANTA EUDOXIA, SAO CARLOS - SP.
VALOR TOTAL D N R
mem  |pescricio ?I'EMO(R i 01 (w)mes1 VALOR (R$) (%) MES 2 VALOR(R$) | ToTAL(%) | VALORTOTAL(RS)
1 |SERVICOS PRELIMINARESICANTEIRO DE OBRAS - PLACAS 8.458,40 |  100,00% 8.458,40 |  0,00% - | 100,00% 8.458,40
2 E;*pi?AGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (10 % da area de 1.684,59 | 100,00% 168459 |  0,00% - | 100,00% 1.684,59
REGULARIZACAO DE PAV. EM CONCRETO BETUMINOSO
3 USINADO A QUENTE - Espessura compactada = 2 cm (30 % da 26.948,08 100,00% 26.948,08 0,00% - 100,00% 26.948,08
area da capa)
RECAPEAMENTO EM CONCRETO BET. USINADO A QUENTE
4 |(CBUQ) SOBRE SUPERFICIE FRESADA OU REGULARIZADA 182.423,57 | 40,00% 72.969,43|  60,00% 109.454,14 |  100,00% 182.423,57
Esp. compactada = 4,0 cm
OBRAS/SERVICOS COMPLEMENTARES EM VIAS PUBLICAS -
5 |oNALIZAGAG HORIZONTAL 6.546,38 |  0,00% - | 100,00% 6.546,38 | 100,00% 6.546,38
TOTAL 226.061,03 | 48,69% 110.060,50 | 51,31% 116.000,53 | 100,00% 226.061,03
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