PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA PARCIAL DO CEMEI WALTER BI:ANCO
LOCAL:  RUA FRANCISCO GENTIL DE GUZZI, 135 - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES 17.172,19 17.172,19
2 INFRAESTRUTURA 835,40 TAO
3 ESTRUTURA 6.234,35 6.234.35
4 ALVENARIA 2.268,85 2.268£
5 INSTALACOES ELETRICAS 677,23 372,47 304,75
6 INSTALACOES HIDRAULICAS 1.523,14 837,73 685,41
7 COBERTURA 58.852,41 38.254,07 | 20.598,35
8 REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.961,05 4.961,05
9 PISOS 63.314,25 25.325,7 37.988,55
10 PINTURA 4.853,47 4.853,47
1 LIMPEZA DA OBRA 1.132,49 1.132,49
TOTAL PARCIAL| 161.824,83 26.510,79 39.464,27 | 51.875,26 43.9E
TOTAL ACUMULADO|  161.824,83 26.510,79 65.975,06 | 117.850,32 | 161.824,83

Sao Carlos, 21 de margo de 2018
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