PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CASA AMARELA
LOCAL: RUA CORONEL JOAQUIM CINTRA, 25 - DISTRITO DE SANTA EUDOXIA - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180
] CONCLUSAO DA AMPLIACAO
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.021,16 4.021,16
| —
2 INFRA-ESTRUTURA 14.103,85 14.103,85
3 ESTRUTURA 11.186,75 11.186,75
——
4 ALVENARIA 5.572,63 5.572,63
—
5 COBERTURA 20.910,29 18.819,26 2.091,03
6 ESQUADRIAS - FERRAGENS 45.351,81 45.351,81
7 FORRO 246,79 98,71 148,07
8 INSTALACOES ELETRICAS 23.019,52 5.754,88 8.056,83 9.207,81
9 INSTALACOES HIDRAULICAS 42.260,12 10.565,03 14.791,04 16.904,05
10 REVESTIMENTOS DE PAREDE 15.102,22 13.592,00 1.510,22
11 PISOS 40.798,90 24.479,34 16.319,56
12 VIDROS 1.776,78 1.776,78
13 PINTURA 9.649,65 2.894,90 6.754,76
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 46.742,53 46.742,53
15 LIMPEZA DA OBRA 263,37 263,37
TOTAL PARCIAL 281.006,37 29.311,77 24.391,88 63.861,46 61.067,29 46.836,54 55.537,43
TOTAL ACUMULADO (AMPLIACAO) 281.006,37 29.311,77 53.703,65 117.565,11 178.632,40 225.468,94 281.006,37
ACUMULADO (REFORMA + AMPLIACAO) 391.125,09 391.125,09

Sao Carlos, fevereiro de 2019

WONG KWAN YIN
ENGENHEIRO - SMOP




