
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

               SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA AMARELA
LOCAL: RUA CORONEL JOAQUIM CINTRA, 25 - DISTRITO DE SANTA EUDÓXIA - SÃO CARLOS - SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180        

I CONCLUSÃO DA REFORMA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.128,15 13.128,15
 

2 ESTRUTURA 928,48 928,48

3 ALVENARIA 701,45 701,45

4 COBERTURA 11.784,23 9.427,38 2.356,85

5 ESQUADRIAS - FERRAGENS 14.549,08 14.549,08

6 FORRO  10.073,96 4.029,58 6.044,37
 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.621,21 5.405,30 7.567,42 8.648,48
 

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.110,44 277,61 388,65 444,18

9 REVESTIMENTOS DE PAREDE 15.063,31 7.531,65 7.531,65

10 PISOS 4.194,89 1.677,96 2.516,93

11 VIDRO 696,08 696,08
 

12 PINTURA 15.054,58 4.516,37 10.538,21

13 LIMPEZA DA OBRA 1.212,89 1.212,89

 TOTAL PARCIAL 110.118,73 13.128,15 11.057,31 26.618,42 23.210,06 23.657,62 12.447,17

TOTAL ACUMULADO (REFORMA) 110.118,73 13.128,15 24.185,45 50.803,87 74.013,93 97.671,55 110.118,73

São Carlos, fevereiro de 2019

                    WONG KWAN YIN

                ENGENHEIRO - SMOP


