PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CASA AMARELA
LOCAL: RUA CORONEL JOAQUIM CINTRA, 25 - DISTRITO DE SANTA EUDOXIA - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180
[ CONCLUSAO DA REFORMA
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.128,15 13.128,15
| —
2 ESTRUTURA 928,48 928,48
3 ALVENARIA 701,45 701,45
—
4 COBERTURA 11.784,23 9.427,38 2.356,85
5 ESQUADRIAS - FERRAGENS 14.549,08 14.549,08
6 FORRO 10.073,96 4.029,58 6.044,37
7 INSTALACOES ELETRICAS 21.621,21 5.405,30 7.567,42 8.648,48
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 1.110,44 444,18
9 REVESTIMENTOS DE PAREDE 15.063,31 7.531,65 7.531,65
10 PISOS 4.194,89 1.677,96 2.516,93
11 VIDRO 696,08 696,08
12 PINTURA 15.054,58 4.516,37 10.538,21
13 LIMPEZA DA OBRA 1.212,89 1.212,89
TOTAL PARCIAL 110.118,73 13.128,15 11.057,31 26.618,42 23.210,06 23.657,62 12.447,17
TOTAL ACUMULADO (REFORMA) 110.118,73 13.128,15 24.185,45 50.803,87 74.013,93 97.671,55 110.118,73

Sao Carlos, fevereiro de 2019
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