
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
               SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA AMARELA
LOCAL: RUA CORONEL JOAQUIM CINTRA, 25 - DISTRITO DE SANTA EUDÓXIA - SÃO CARLOS - SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180        

II CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.021,16 4.021,16

 

2 INFRA-ESTRUTURA 14.103,85 14.103,85
  

3 ESTRUTURA 11.186,75 11.186,75

4 ALVENARIA 5.572,63 5.572,63

5 COBERTURA 20.910,29 18.819,26 2.091,03

6 ESQUADRIAS - FERRAGENS 45.351,81 45.351,81

7 FORRO  246,79 98,71 148,07
 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.019,52 5.754,88 8.056,83 9.207,81
 

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 42.260,12 10.565,03 14.791,04 16.904,05

10 REVESTIMENTOS DE PAREDE 15.102,22 13.592,00 1.510,22

11 PISOS 40.798,90 24.479,34 16.319,56

12 VIDROS  1.776,78 1.776,78
 

13 PINTURA 9.649,65 2.894,90 6.754,76

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 46.742,53 46.742,53

15 LIMPEZA DA OBRA 263,37 263,37

 TOTAL PARCIAL 281.006,37 29.311,77 24.391,88 63.861,46 61.067,29 46.836,54 55.537,43

TOTAL ACUMULADO (AMPLIAÇÃO) 281.006,37 29.311,77 53.703,65 117.565,11 178.632,40 225.468,94 281.006,37

ACUMULADO (REFORMA + AMPLIAÇÃO) 391.125,09 391.125,09

São Carlos, fevereiro de 2019

                    WONG KWAN YIN
                ENGENHEIRO - SMOP


