~ Prefeitura de

SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: AMPLIAGAO DA PONTE SOBRE O CORREGO MONJOLINHO

LOCAL: CORREGO MONJOLINHO (22° 1'19.79"S; 47°54'50.73"W)

ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
14,50% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 11.223,64
1.627,43 1.599,37 1.599,37 1.599,37 1.599,37 1.599,37 1.599,36 11.223,64
0, 0, 0, 0, 0,
) TERRAPLENAGEM 662.590.89 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 100,00%
165.649,97 165.649,97 198.779,97 132.519,98 662.599,89
3 EXECUGCAO DO CANAL E CONTENCAO A 391287 31 10,00% 20,00% 35,00% 20,00% 15,00% 100,00%
JUSANTE DA GALERIA T 39.128,73 78.257,46 136.950,56 78.257,46 58.693,10 391.287,31
4 AMPLIACAO DA PONTE SOBRE O CORREGO 995.343 19 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%,
MONJOLINHO A JUSANTE DA GALERIA o 49.767,16 99.534,32 149.301,48 199.068,64 199.068,64 199.068,64 99.534,31 995.343,19
0, 0,
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.320,67 100,00% 100,00%
5.320,67 5.320,67
217.044,56 266.783,66 388.809,55 411.445 45 337.618,57 278.925,47 165.147,44
2.065.774,70 2.065.774,70
217.044,56 483.828,22 872.637,77 | 1.284.083,22 | 1.621.701,79 | 1.900.627,26 | 2.065.774,70

ASSINATURA

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI
CREA: 5061938090

S&o Carlos, 30 de mar¢o de 2021.




