
OBJETO: AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO MONJOLINHO

LOCAL: CÓRREGO MONJOLINHO (22° 1'19.79"S; 47°54'50.73"W)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 TOTAL

14,50% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 100,00%

1.627,43 1.599,37 1.599,37 1.599,37 1.599,37 1.599,37 1.599,36 11.223,64

25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 100,00%

165.649,97 165.649,97 198.779,97 132.519,98 662.599,89

10,00% 20,00% 35,00% 20,00% 15,00% 100,00%

39.128,73 78.257,46 136.950,56 78.257,46 58.693,10 391.287,31

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

49.767,16 99.534,32 149.301,48 199.068,64 199.068,64 199.068,64 99.534,31 995.343,19

100,00% 100,00%

5.320,67 5.320,67

217.044,56 266.783,66 388.809,55 411.445,45 337.618,57 278.925,47 165.147,44

217.044,56 483.828,22 872.637,77 1.284.083,22 1.621.701,79 1.900.627,26 2.065.774,70

ASSINATURA __________________________________________

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI

CREA: 5061938090

São Carlos, 30 de março de 2021.

662.599,89

3
EXECUÇÃO DO CANAL E CONTENÇÃO À 

JUSANTE DA GALERIA
391.287,31

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.065.774,702.065.774,70

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.320,67

4
AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO 

MONJOLINHO A JUSANTE DA GALERIA
995.343,19

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.223,64

2 TERRAPLENAGEM


