
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO DATA BASE

Prazo de liberação: em 

30 dias após a emissão 

da OIS.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

IMEDIATO

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

150 DIAS

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

150 DIAS

UNID.

R$

M3

R$

M3

R$

M3

R$

M2

R$

ASSINATURA ______________________________________

CATÃO FRANCISCO RIBEIRO CREA: 600512333

ART: 92221220100828688

MUNICÍPIO:

AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO 

MONJOLINHO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

fev/21

ITEM SERVIÇO UNIDADE

1ª ETAPA 2ª ETAPA

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E 

ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBJETO: PRAZO PROPOSTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SÃO CARLOS

PERÍODO IMEDIATO PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS

3ª ETAPA

3.226,80 1.599,37 1.599,37
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,00 1,00 1,00

212.031,97 99.389,98 165.649,97
2 TERRAPLENAGEM

1.952,29 915,14 1.525,22

39.128,73 58.693,10 117.386,19
3

EXECUÇÃO DO CANAL E CONTENÇÃO À 

JUSANTE DA GALERIA

18,63 27,95 55,90

49.767,16 49.767,16 149.301,48
4

AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O 

CÓRREGO MONJOLINHO A JUSANTE DA 

11,09 11,09 33,27

400.000,00

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL 304.154,66 209.449,61 433.937,01

RECURSOS PRÓPRIO 4.154,66 9.449,61 33.937,01

RECURSOS ESTADUAL 300.000,00 200.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNID.

R$

M3

R$

M3

R$

M3

R$

M2

R$

ASSINATURA ______________________________________

CATÃO FRANCISCO RIBEIRO

AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO 

MONJOLINHO

ITEM SERVIÇO UNIDADE

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E 

ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBJETO:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 TERRAPLENAGEM

3
EXECUÇÃO DO CANAL E CONTENÇÃO À 

JUSANTE DA GALERIA

4
AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O 

CÓRREGO MONJOLINHO A JUSANTE DA 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL

RECURSOS PRÓPRIO

RECURSOS ESTADUAL

DATA BASE

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

150 DIAS

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

150 DIAS

7,00

11.223,64

6.100,90

662.599,89

186,32

391.287,31

221,77

995.343,19

279,15

5.320,67

1.900.000,00

165.774,70

2.065.774,70

CREA: 600512333

ART: 92221220100828688

fev/21

MUNICÍPIO:

SÃO CARLOS

TOTAL

PERÍODO: 30 DIAS

5ª ETAPA4ª ETAPA

PERÍODO: 30 DIAS

3.198,73

2,001,00

1.599,37

185.527,97

1.708,25

97.821,83

46,58

78.257,46

37,26

497.671,59

110,88

248.835,80

55,44

500.000,00500.000,00

5.320,67

279,15

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

PRAZO PROPOSTO

604.012,82514.220,60

104.012,8214.220,60


