~ Prefeitura de

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SAOCARLOS

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E

ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

OBJETO:

AMPLIACAO DA PONTE SOBRE O CORREGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO:

SAO CARLOS

DATA BASE

fev/21

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convénio.

MONJOLINHO FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
12 ETAPA 28 ETAPA 32 ETAPA
PERIODO IMEDIATO PERIODO: 30 DIAS PERIODO: 30 DIAS
ITEM SERVICO UNIDADE | Prazo de liberacdo: em| PRAZO DE |Prazo de liberacdo: em| PRAZO DE |Prazo deliberagdo: em| PRAZO DE
30 dias ap6s a emissdo| EXECUCAO até 30 dias apds a EXECUCAO: até 30 dias ap6s a EXECUCAO:
da OlIS. IMEDIATO liberacéo da etapa. 150 DIAS liberacdo da etapa. 150 DIAS
UNID. 2,00 1,00 1,00
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.226,80 1.599,37 1.599,37
M3 1.952,29 915,14 1.525,22
2 |TERRAPLENAGEM R$ 212.031,97 99.389,98 165.649,97
3 EXECUCAO DO CANAL E CONTENCAO A M3 18,63 27,95 55,90
JUSANTE DA GALERIA R$ 39.128,73 58.693,10 117.386,19
4 AMPLIACAO DA PONTE SOBRE O M3 11,09 11,09 33,27
CORREGO MONJOLINHO A JUSANTE DA R$ 49.767,16 49.767,16 149.301,48
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES '\R/l;
RECURSOS ESTADUAL 300.000,00 200.000,00 400.000,00
RECURSOS PROPRIO 4.154,66 9.449,61 33.937,01
TOTAL 304.154,66 209.449,61 433.937,01
ASSINATURA

CATAO FRANCISCO RIBEIRO

CREA: 600512333

ART: 92221220100828688




~ Prefeitura de

SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO: DATA BASE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E SAO CARLOS fev/21
ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS
OBJETO: PRAZO PROPOSTO
AMPLIACAO DA PONTE SOBRE O CORREGO INICIO: data da assinatura do convénio.
MONJOLINHO FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
42 ETAPA 52 ETAPA
PERIODO: 30 DIAS PERIODO: 30 DIAS
ITEM SERVICO UNIDADE | Prazo de liberagdo: em| PRAZO DE |Prazo de liberagdo: em | PRAZO DE TOTAL
até 30 dias apos a EXECUCAO: até 30 dias apos a EXECUCAO:
liberac&o da etapa. 150 DIAS liberac&o da etapa. 150 DIAS
UNID. 1,00 2,00 7,00
1 |SERVIGOS PRELIMINARES R$ 1.599,37 3.198,73 11.223,64
M3 1.708,25 6.100,90
2 |TERRAPLENAGEM R$ 185.527,97 662.599,89
3 EXECUCAO DO CANAL E CONTENCAO A M3 37,26 46,58 186,32
JUSANTE DA GALERIA R$ 78.257,46 97.821,83 391.287,31
4 AMPLIACAO DA PONTE SOBRE O M3 55,44 110,88 221,77
CORREGO MONJOLINHO A JUSANTE DA R$ 248.835,80 497.671,59 995.343,19
M2 279,15 279,15
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 57350.67 £320.67
RECURSOS ESTADUAL 500.000,00 500.000,00 1.900.000,00
RECURSOS PROPRIO 14.220,60 104.012,82 165.774,70
TOTAL 514.220,60 604.012,82 2.065.774,70
ASSINATURA
CATAO FRANCISCO RIBEIRO CREA: 600512333

ART: 92221220100828688




