PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS )
LOCAL:  AV.DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 210 240 270 300 330 360

1 SERVICOS PRELIMINARES 109.417,69

2 MOVIMENTO DE TERRA 36.538,07

3 FUNDACOES 257.881,85

4 SUPER ESTRUTURA 321.507,79

5 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 78.500,04 47.100,02

6 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 73.843,46 51.690,42

7 ELEMENTOS METALICOS/ COMPONENTES ESPECIAIS 272.819,23 68.204,81 68.204,81 | 81.845,77

8 COBERTURA XN I DR

9 INSTALACOES HIDRAULICAS 297.700,21 53.586,04 | 53.586,04 | 59.540,04 | 59.540,04 | 56.563,04

10 INTALACOES ELETRICAS 140.195,93 2523527 | 2523527 | 28.039,19 | 28.039,19 | 26.637,23

11 IMPERMEABILIZACOES/JUNTAS DE DILATACAO 10.601,51 2.120,30

12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 96.401,01 19.280,20 | 4338045 | 33.74035

13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 127.269,42 2545388 | 44.544.30 57.271,24

14 VIDROS 26.489,19 26.489,19

15 PINTURA 76.622,78 30.649,11 45.973,67

16 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 227.620,13 34.143,02 56.905,03] 68.286,04 68.286,04

17 LIMPEZA FINAL 10977,89 10.977,89
TOTAL PARCIAL| 2.236.482,82 | 213.406,34 | 190.406,57 | 237.308,37 | 223.748,87 | 226.679,71 | 208.998.03

TOTAL ACUMULADO| 2.236.482,82 | 1.149.341,27 [ 1.339.747,84 | 1.577.056,21 | 1.800.805,08 | 2.027.484,79 | 2.236.482.82

Séo Carlos, junho de 2020
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