
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
               SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMEI DE ÁGUA VERMELHA - 150 ALUNOS
LOCAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - ÁGUA VERMELHA - SÃO CARLOS - SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 210 240 270 300 330 360        
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 109.417,69

2 MOVIMENTO DE TERRA 36.538,07

3 FUNDAÇÕES 257.881,85

4 SUPER ESTRUTURA 321.507,79

5 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 78.500,04 47.100,02

6 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 73.843,46 51.690,42

7 ELEMENTOS METÁLICOS/ COMPONENTES ESPECIAIS 272.819,23 68.204,81 68.204,81 81.845,77
 

8 COBERTURA 72.096,628 COBERTURA 72.096,62

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 297.700,21 53.586,04 53.586,04 59.540,04 59.540,04 56.563,04
 

10 INTALAÇÕES ELÉTRICAS 140.195,93 25.235,27 25.235,27 28.039,19 28.039,19 26.637,23

11 IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO 10.601,51 2.120,30

12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 96.401,01 19.280,20 43.380,45 33.740,35

13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 127.269,42 25.453,88 44.544,30 57.271,24

14 VIDROS 26.489,19 26.489,19
 

15 PINTURA 76.622,78 30.649,11 45.973,67

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  EXTERNOS 227.620,13 34.143,02 56.905,03 68.286,04 68.286,04

17 LIMPEZA FINAL 10977,89 10.977,89

 TOTAL PARCIAL 2.236.482,82 213.406,34 190.406,57 237.308,37 223.748,87 226.679,71 208.998,03

TOTAL ACUMULADO 2.236.482,82 1.149.341,27 1.339.747,84 1.577.056,21 1.800.805,08 2.027.484,79 2.236.482,82

São Carlos, junho de 2020

                 WONG KWAN YIN

             ENGENHEIRO - SMOP


