PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NO JD. GONZAGA
LOCAL: AVENIDA MARANHAO, S/N, SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 Total parcela

1 INICIO, APOIO E ADMINISTRAGCAO DA OBRA 60.650,42 57,30% 245% 545% S45% S45% 5:45% 5.45% 100,00%
' R 40.817,73 3.305,45 3.305,45 3.305,45 3.305,45 3.305,45 3.305,44 60.650,42
) ESCORAMENTO TEMPORARIO MURO £ 076.35 100,00% 100,00%)
EXISTENTE (trecho) R 5.076,35 5.076,35
DEMOLICAO IMOVEIS (Rua Aparecida Basilio de 100,00% 100,00%

3 ) 133.939,08
Camargo Silva) 133.939,08 133.939,08
4 TRANSPORTE E MOVIMENTAGAO, DENTRO E £ 852 70 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
FORA DA OBRA e 1.170,54 1.170,54 1.170,54 1.170,54 1.170,54 5.852,70
30,00% 70,00% 100,00%)

5 SERVICO EM SOLO, MANUAL 24.621,39
7.386,42 17.234,97 24.621,39
- 50,00% 50,00% 100,00%

6 FUNDACAO 9.994,60
¢ 4.997,30 4.997,30 9.994,60
; ARMADURA 67.309.06 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
B 20.192,72 20.192,72 26.923,62 67.309,06
25,00% 25,00% 30,00% 10,00% 10,00% 100,00%

8 FORMA 117.696,56
29.424,14 29.424,14 35.308,97 11.769,66 11.769,65 117.696,56
20,00% 30,00% 25,00% 25,00% 100,00%)

9 CONCRETO 57.694,86
11.538,97 17.308,46 14.423,72 14.423,71 57.694,86
10 DRENAGEM 75,801 66 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%)
B 15.160,33 15.160,33 22.740,50 22.740,50 75.801,66
11 PINTURA 8.813,50 100,00% 100,00%
o 8.813,50 8.813,50
60,00% 40,00% 100,00%)

12 SERVICOS COMPLEMENTARES 13.196,88
7.918,13 5.278,75 13.196,88

179.833,1 ) 7.864, 177,37 45.829,7 1.327, 41.308,73
T 9.833,16 65.306,03 87.864,09 99 3 5.829,70 61.327,98 580.647,06
179.833,16 245.139,19 333.003,28 432.180,65 478.010,35 539.338,33 580.647,06




