
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO DATA BASE

Prazo de liberação: em 

30 dias após a emissão 

da OIS.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

IMEDIATO

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

330 DIAS

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

330 DIAS

M2 497,19

R$ 60.650,42

M2 40,65

R$ 5.076,35

M3 493,63

R$ 133.939,08

M3 54,53

R$ 5.852,70

M3 299,14

R$ 24.621,39

M 140,00

R$ 9.994,60

KG 4.819,08

R$ 67.309,06

M2 756,04

R$ 117.696,56

M3 99,19

R$ 57.694,86

M 138,26

R$ 75.801,66

M2 293,49

R$ 8.813,50

M2 549,87

R$ 13.196,88

540.000,00

40.647,06

580.647,06

ASSINATURA ______________________________________

MANUEL JOAQUIM DA FONSECA CORTE CREA/CAU: 600601007

ART/RRT: 28027230201018329

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

fev/21SÃO CARLOS

MUNICÍPIO:

206.335,05

40.000,00

1.308,73

41.308,73

5.278,75

329,92

7.918,13

219,95

200.000,00

6.335,05

10,90

1.170,54

53.061,16

46.155,89

96,78 41,48

22.740,50

293,49

8.813,50

26.923,62

378,02

58.848,28

79,35

333.003,28

33.003,28

300.000,00

47.428,63

388,80

493,63

5.076,35

40,65

3.511,62

32,72

58.848,28

378,02

40.385,44

2.891,45

9.994,60

140,00

1.927,63

PERÍODO: 30 DIAS

27,10

3.305,44

81,29

9.916,35

RECURSOS ESTADUAL

RECURSOS PRÓPRIO

TOTAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E 

ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

24.621,39

299,14

ITEM SERVIÇO UNIDADE

11 PINTURA

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10 DRENAGEM

1ª ETAPA

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO JD. 

GONZAGA

3ª ETAPA2ª ETAPA

PERÍODO IMEDIATO PERÍODO: 30 DIAS

TOTAL

11.538,97

19,84

1.170,54

10,91

133.939,08

5 SERVIÇO EM SOLO, MANUAL

6 FUNDAÇÃO

3
DEMOLIÇÃO IMÓVEIS (Rua Aparecida 

Basilio de Camargo Silva)

4
TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO 

E FORA DA OBRA

1
INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA

9 CONCRETO

7 ARMADURA

8 FORMA

2
ESCORAMENTO TEMPORÁRIO MURO 

EXISTENTE (trecho)


