
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO JD. GONZAGA

LOCAL: AVENIDA MARANHÃO, S/N, SÃO CARLOS - SP

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 Total parcela

67,30% 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 100,00%

40.817,73 3.305,45 3.305,45 3.305,45 3.305,45 3.305,45 3.305,44 60.650,42

100,00% 100,00%

5.076,35 5.076,35

100,00% 100,00%

133.939,08 133.939,08

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

1.170,54 1.170,54 1.170,54 1.170,54 1.170,54 5.852,70

30,00% 70,00% 100,00%

7.386,42 17.234,97 24.621,39

50,00% 50,00% 100,00%

4.997,30 4.997,30 9.994,60

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

20.192,72 20.192,72 26.923,62 67.309,06

25,00% 25,00% 30,00% 10,00% 10,00% 100,00%

29.424,14 29.424,14 35.308,97 11.769,66 11.769,65 117.696,56

20,00% 30,00% 25,00% 25,00% 100,00%

11.538,97 17.308,46 14.423,72 14.423,71 57.694,86

20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%

15.160,33 15.160,33 22.740,50 22.740,50 75.801,66

100,00% 100,00%

8.813,50 8.813,50

60,00% 40,00% 100,00%

7.918,13 5.278,75 13.196,88

179.833,16 65.306,03 87.864,09 99.177,37 45.829,70 61.327,98 41.308,73

179.833,16 245.139,19 333.003,28 432.180,65 478.010,35 539.338,33 580.647,06

1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 60.650,42

4
TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E 

FORA DA OBRA
5.852,70

2
ESCORAMENTO TEMPORÁRIO MURO 

EXISTENTE (trecho)
5.076,35

3
DEMOLIÇÃO IMÓVEIS (Rua Aparecida Basilio de 

Camargo Silva)
133.939,08

9 CONCRETO 57.694,86

5 SERVIÇO EM SOLO, MANUAL 24.621,39

7 ARMADURA 67.309,06

6 FUNDAÇÃO 9.994,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

580.647,06580.647,06

11 PINTURA 8.813,50

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.196,88

10 DRENAGEM 75.801,66

8 FORMA 117.696,56


