
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Rua Episcopal, 1575 - Centro

Telefone: (16) 3374-1834

Assunto CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra Pavimentação e drenagem de vias urbanas

Local Ruas Genésio D'Aquino e Guerino Fracasso, Jd. Social Presidente Collor - São Carlos/SP

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 23.659,53R$             80 18.927,62R$         5 1.182,98R$           5 1.182,98R$           5 1.182,98R$           5 1.182,97R$           100 23.659,53R$             

2 175.167,41R$           50 87.583,71R$         50 87.583,70R$         0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   100 175.167,41R$           

3 191.134,56R$           0 -R$                   0 -R$                   50 95.567,28R$         50 95.567,28R$         0 -R$                   100 191.134,56R$           

4 24.444,86R$             0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   30 7.333,46R$           70 17.111,40R$         100 24.444,86R$             

5 365,20R$                  0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   100 365,20R$              100 365,20R$                  

6 3.261,57R$               0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   0 -R$                   100 3.261,57R$           100 3.261,57R$               

418.033,13R$       25,48% 106.511,33R$   21,23% 88.766,68R$     23,15% 96.750,26R$     24,90% 104.083,72R$   5,24% 21.921,14R$     100,00% 418.033,13R$       

MÊS 2 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM

Item Descrição dos Serviços Valor dos Serviços

MÊS 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

São Carlos, março de 2020

Luiz Joaquim de Alencar Junior

Engenheiro civil - SMOP

MÊS 4 MÊS 5

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)

PASSEIO PÚBLICO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MÊS 3


