Telefone: (16) 3374-1834

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS

Rua Episcopal, 1575 - Centro

Assunto | CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Obra [Pavimentacdo e drenagem de vias urbanas
Local |Ruas Genésio D'Aquino e Guerino Fracasso, Jd. Social Presidente Collor - Sdo Carlos/SP
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL
Item Descricao dos Servigos Valor dos Servigos
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 23.659,53 80 R$ 18.927,62 5 R$ 1.182,98 5 R$ 1.182,98 5 R$ 1.182,98 5 R$ 1.182,97 100 R$ 23.659,53
2 DRENAGEM R$ 175.167,41 50 R$  87.583,71 50 R$  87.583,70 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 100 R$ 175.167,41
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CBUQ) R$ 191.134,56 0 R$ - 0 R$ - 50 R$ 95.567,28 50 R$ 95.567,28 0 R$ - 100 R$ 191.134,56
4 PASSEIO PUBLICO R$ 24.444,86 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 30 R$ 7.333,46 70 R$  17.111,40 100 R$ 24.444,86
5 SINALIZAGAO VIARIA R$ 365,20 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 100 R$ 365,20 100 R$ 365,20
6 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 3.261,57 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 100 R$ 3.261,57 100 R$ 3.261,57
VALOR TOTAL DOS SERVICOS| R$  418.033,13 | 25,48% | R$ 106.511,33 | 21,23% | R$ 88.766,68 | 23,15% | R$ 96.750,26 | 24,90% | R$ 104.083,72 | 5,24% | R$ 21.921,14 | 100,00% | R$  418.033,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

Séo Carlos, margo de 2020

Luiz Joaquim de Alencar Junior

Engenheiro civil - SMOP




