
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
               SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CRAS DO RESIDENCIAL ITATIAIA
LOCAL: RUA SEM DENOMINAÇÃO ESQ. COM RUA 5 - CONJ. RESIDENCIAL ITATIAIA - SÃO CARLOS - SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 210 240 270 300 330 360        
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.690,53

2 MOVIMENTOS DE TERRA 24.830,45

3 FUNDAÇÕES 45.184,53

4 SUPERESTRUTURA 84.081,80

5 ALVENARIA 38.653,76

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.158,40

7 ESQUADRIAS 30.188,43 19.622,48
 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.872,16 14.779,698 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.872,16 14.779,69   

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 35.643,81 19.604,10

10 COBERTURA  51.198,36

11 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 48.297,04 26.563,37

12 PISOS 43.723,09 24.047,70

13 VIDROS  5.843,95 5.843,95
 

14 PINTURA 24.873,03 2.487,30 22.385,73

15 FECHAMENTO EXTERNO 80.150,01 16.030,00 28.052,50

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.421,10 9.421,10   

 TOTAL PARCIAL 593.810,45 123.134,64 65.703,28

TOTAL ACUMULADO 593.810,45 528.107,17 593.810,45

São Carlos, junho de 2020

                 WONG KWAN YIN

             ENGENHEIRO - SMOP


