
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -   

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -   

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -   

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -   

40,00% 30,00% 30,00%

 R$            805.295,82  R$            603.971,87  R$            603.971,87  R$                          -    R$                          -   

10,00% 10,00% 30,00% 25,00%

 R$                          -    R$            239.754,17  R$            239.754,17  R$            719.262,51  R$            599.385,42 

25,00% 25,00%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$            183.476,99  R$            183.476,99 

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -   

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -   

805.295,82R$         843.726,04R$         843.726,04R$         902.739,50R$         782.862,41R$         

805.295,82R$         1.649.021,86R$      2.492.747,90R$      3.395.487,40R$      4.178.349,81R$      
8.982.383,91R$       

12.
PROLONGAMENTO RUA DO PARQUE - VILA 

NERY
 R$            260.003,24 

13.

PROLONGAMENTO DA AV. PAULISTA (ATÉ AV. 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES) - JD. 

PAULISTA

 R$          1.799.044,88 

9. R. RAY WESLEY HERRICK - JD. EMBARÉ  R$          2.397.541,69 

11. AV. CLEMENTE TALARICO - JARDIM EMBARÉ  R$            733.907,96 

7.
R. CAETANO FERRAGINI / R. JOÃO DERIGGI - 

PARQUE FEHR
 R$          2.013.239,56 

5. R. GIACOMINI VACCARI - JD. SANTA MARIA II  R$            182.498,54 

6.
VIA DE ACESSO - ROD. WASHINGTON LUÍS KM 

226 + 735m
 R$            533.181,65 

3. AV. PAULISTA - JD. PAULISTA  R$            547.078,68 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.
R. ALESSANDRO DI SALVO - JD. NOVO 

HORIZONTE
 R$            515.887,71 
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)
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12.
PROLONGAMENTO RUA DO PARQUE - VILA 

NERY
 R$            260.003,24 

13.

PROLONGAMENTO DA AV. PAULISTA (ATÉ AV. 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES) - JD. 

PAULISTA

 R$          1.799.044,88 

9. R. RAY WESLEY HERRICK - JD. EMBARÉ  R$          2.397.541,69 

11. AV. CLEMENTE TALARICO - JARDIM EMBARÉ  R$            733.907,96 

7.
R. CAETANO FERRAGINI / R. JOÃO DERIGGI - 

PARQUE FEHR
 R$          2.013.239,56 

5. R. GIACOMINI VACCARI - JD. SANTA MARIA II  R$            182.498,54 

6.
VIA DE ACESSO - ROD. WASHINGTON LUÍS KM 

226 + 735m
 R$            533.181,65 

3. AV. PAULISTA - JD. PAULISTA  R$            547.078,68 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.
R. ALESSANDRO DI SALVO - JD. NOVO 

HORIZONTE
 R$            515.887,71 

(LOTE 02)

MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 TOTAL

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

 R$                          -    R$            128.971,93  R$            128.971,93  R$            128.971,93  R$            128.971,92  R$            515.887,71 

40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

 R$                          -    R$                          -    R$            218.831,47  R$            164.123,60  R$            164.123,61  R$            547.078,68 

50,00% 50,00% 100,00%

 R$                          -    R$              91.249,27  R$              91.249,27  R$                          -    R$                          -    R$            182.498,54 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

 R$                          -    R$            133.295,42  R$            133.295,41  R$            133.295,41  R$            133.295,41  R$            533.181,65 

100,00%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$         2.013.239,56 

25,00% 100,00%

 R$            599.385,42  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$         2.397.541,69 

25,00% 25,00% 100,00%

 R$            183.476,99  R$            183.476,99  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$            733.907,96 

50,00% 50,00% 100,00%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$            130.001,62  R$            130.001,62  R$            260.003,24 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

 R$                          -    R$            449.761,22  R$            449.761,22  R$            449.761,22  R$            449.761,22  R$         1.799.044,88 

782.862,41R$         986.754,83R$         1.022.109,30R$      1.006.153,78R$      1.006.153,78R$      

4.961.212,22R$      5.947.967,05R$      6.970.076,35R$      7.976.230,13R$      8.982.383,91R$      

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 27/06/2023

8.982.383,91R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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