~. Prefeitura de

SAOCARLOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACAO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS (LOTE 01)
CONVENIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 ROD. GABRIEL CRNKROVIC / AV. BELA CINTRA - R$ 1.258.665 58 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
' DISTRITO DE AGUA VERMELHA R R$ 314.666,40| R$ 314.666,40| R$ 314.666,39| R$ 314.666,39
~ 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4. R. SEBASTIAO RAMOS - TUTOYA DO VALE R$ 4.569.293,09
R$ 456.929,31| R$ 456.929,31| R$ 456.929,31| R$ 456.929,31
8 R. PROF. VERA HELENA TRINTA PULCINELLI - R$ 4.878.099.26 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
' TUTOYA DO VALE R R$ 487.809,93 R$ 487.809,93 R$ 487.809,93 R$ 487.809,93
R$ 1.259.405,64 | R$ 1.259.405,64 | R$ 1.259.405,63 | R$ 1.259.405,63
R$ 10.706.057,93
R$ 1.259.405,64 | R$ 2.518.811,28 | R$ 3.778.216,91 | R$ 5.037.622,54




~. Prefeitura de

SAOCARLOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACAO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS (LOTE 01)
CONVENIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL
ROD. GABRIEL CRNKROVIC / AV. BELA CINTRA - 100,00%
= DISTRITO DE AGUA VERMELHA R 1.258.665,58 R$ 1| R$ 1 R$ 1| R$ -1 rR$ 1.258.665,58
- 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%
4. R. SEBASTIAO RAMOS - TUTOYA DO VALE R$ 4,569.293,09
R$ 685.393,97| R$ 685.393,96| R$ 685.393,96| R$ 685.393,96| R$ 4.569.293,09
R. PROF. VERA HELENA TRINTA PULCINELLI - 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%
8. R$ 4.878.099,26
TUTOYA DO VALE R$ 731.714,89| R$ 731.714,89| R$ 731.714,88| R$ 731.714,88| R$ 4.878.099,26
R$ 1.417.108,86 | R$ 1.417.108,85 [ R$ 1.417.108,84 | R$ 1.417.108,84
R$ 10.706.057,93 R$ 10.706.057,93
R$ 6.454.731,40 | R$ 7.871.840,25 [ R$ 9.288.949,09 | R$ 10.706.057,93
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