~ Prefeitura de

SAOCARLOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACAO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS (LOTE 02)
CONVENIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
R. ALESSANDRO DI SALVO - JD. NOVO
2. R$ 515.887,71
HORIZONTE R$ -| R$ -| R$ -l R$ -| R$ -
3. AV. PAULISTA - JD. PAULISTA R$ 547.078,68
R$ -l Rs -l R$ -l R$ -l R$ -
5. R. GIACOMINI VACCARI - JD. SANTA MARIA 11 R$ 182.498,54
R$ -l Rs -l R$ -l R$ -l R$ -
VIA DE ACESSO - ROD. WASHINGTON LUIS KM
6. R$ 533.181,65
226 +735m R$ -| R$ -| R$ -l R$ -| R$ -
A - 0 0, 0
o R. CAETANO FERRAGINI / R. JOAO DERIGGI = 2.013.239,56 40,00% 30,00% 30,00%
PARQUE FEHR R$ 805.295,82 R$ 603.971,87| R$ 603.971,87 R$ -l R$ -
0, 0, 0, 0,
9. R. RAY WESLEY HERRICK - JD. EMBARE R$ 2.397.541,69 10,00% 10,00% 30,00% 25.90%
R$ -| R$ 239.754,17| R$ 239.754,17| R$ 719.262,51| R$ 599.385,42
i 25,00% 25,00%
11. AV. CLEMENTE TALARICO - JARDIM EMBARE R$ 733.907,96
R$ -l Rs -l R$ -| R$ 183.476,99| R$ 183.476,99
1o |PROLONGAMENTO RUA DO PARQUE - VILA RS 260.003,24
NERY R$ -l R$ -l R$ -l R$ -l R$ -
PROLONGAMENTO DA AV. PAULISTA (ATE AV.
13. |TANCREDO DE ALMEIDA NEVES) - JD. R$ 1.799.044,88
PAULISTA R$ -l Rs -l R$ -l R$ -l R$ -
R$ 805.295,82 | R$ 843.726,04 | R$ 843.726,04 | R$ 902.739,50 | R$ 782.862,41
R$ 8.982.383,91
R$ 805.295,82 | R$ 1.649.021,86 | R$ 2.492.747,90 | R$ 3.395.487,40 [ R$ 4.178.349,81




~ Prefeitura de

SAOCARLOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACAO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS (LOTE 02)
CONVENIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"
LOCAL: MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 TOTAL
R. ALESSANDRO DI SALVO - JD. NOVO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
2. R$ 515.887,71
HORIZONTE R$ -| R$ 128.971,93| R$ 128.971,93| R$ 128.971,93| R$ 128.971,92| R$ 515.887,71
0, 0, 0, 0,
3. AV. PAULISTA - JD. PAULISTA R$ 547.078,68 SO SR ST 100,00%
R$ -l R$ -| R$ 218.831,47| R$ 164.123,60| R$ 164.123,61| R$ 547.078,68
0, 0, 0,
5. R. GIACOMINI VACCARI - JD. SANTA MARIA Il R$ 182.498,54 50.00% 50.00% 100,00%
R$ -| R$ 91.249,27| R$ 91.249,27| R$ -l R$ -| R$ 182.498,54
VIA DE ACESSO - ROD. WASHINGTON LU{S KM 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
6. R$ 533.181,65
226 + 735m R$ -| R$ 133.295,42| R$ 133.295,41| R$ 133.295,41| R$ 133.295,41| R$ 533.181,65
R. CAETANO FERRAGINI / R. JOAO DERIGGI - 100,00%
7. R$ 2.013.239,56
PARQUE FEHR R$ -l R$ -l R$ -l R$ -l R$ -| R$ 2.013.239,56
0, 0,
9. R. RAY WESLEY HERRICK - JD. EMBARE R$ 2.397.541,69 25,00% 100,00%
R$ 599.38542| R$ -l R$ -l R$ -l R$ -| R$ 2.397.541,69
0, 0, 0,
11. AV. CLEMENTE TALARICO - JARDIM EMBARE R$ 733.907,96 .00 IR 100,00%
R$ 183.476,99| R$ 183.476,99| R$ -l R$ -l R$ -| R$ 733.907,96
- 0, 0, 0,
1. |PROLONGAMENTO RUA DO PARQUE - VILA RS 260.003,24 50,00% 50,00% 100,00%
NERY R$ -l R$ -l R$ -| R$ 130.001,62| R$ 130.001,62| R$ 260.003,24
PROLONGAMENTO DA AV. PAULISTA (ATE AV. 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
13.  |TANCREDO DE ALMEIDA NEVES) - JD. R$ 1.799.044,88
PAULISTA R$ -| RS 449.761,22| R$ 449.761,22 R$ 449.761,22| R$ 449.761,22 R$ 1.799.044,88
R$ 782.862,41 | R$ 986.754,83 [ R$ 1.022.109,30 [ R$ 1.006.153,78 [ R$ 1.006.153,78
R$ 8.982.383,91 R$ 8.982.383,91
R$ 4.961.212,22 | R$ 5.947.967,05 | R$ 6.970.076,35 | R$ 7.976.230,13 | R$  8.982.383,91

Prefeitura do Municipio de S&o Carlos, aos 27/06/2023

gow.
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Verifique em https://validar.iti.gov.br
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