
                          PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
                             SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Conclusão da Unidade de Saúde da Família - Jardim Zavaglia
LOCAL: Rua Dep. Antonio Donato, 340 - Jd Zavaglia

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180  out/03    
1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 8.545,83 8.545,83

2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 28.118,47 14.059,24 14.059,24

3 ESQUADRIAS METÁLICAS 643,52 643,52

4 VIDROS E FECHADURAS 4.069,32 4.069,32

5 COBERTURA 16.217,00 6.486,80 9.730,20

6 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS 41.187,02 20.593,51 20.593,51

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 69.618,10 20.885,43 31.328,15 17.404,53

8 REVESTIMENTOS 7.562,82 3.025,13 3.403,27 1.134,42

9 PINTURA 16.782,46 11.747,72 5.034,74

10 DIVERSOS 18.035,08 8.115,79 9.919,29

11 INSTALAÇÕES MECÂNICAS 8.820,79 8.820,79

12 LIMPEZA DA OBRA 1578,90 1.578,90

 TOTAL PARCIAL 221.179,31 22.605,07 45.852,39 54.234,27 54.594,92 33.492,98 10.399,69

TOTAL ACUMULADO 221.179,31 22.605,07 68.457,45 122.691,72 177.286,64 210.779,62 221.179,31

São Carlos, julho de 2018                   WONG KWAN YIN
               ENGENHEIRO - SMOP


