PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Conclusao da Unidade de Saude da Familia - Jardim Zavaglia
LOCAL: Rua Dep. Antonio Donato, 340 - Jd Zavaglia
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS 8.545,83 8.545,83
2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 28.118,47 14.059,24 14.059,24
3 ESQUADRIAS METALICAS 643,52 643,52
4 VIDROS E FECHADURAS 4.069,32 _4.069,32
5 COBERTURA 16.217,00 6.486,80 9.730,20
6 INSTALACAO HIDRAULICAS 41.187,02 20.593,51 20.593,51
7 INSTALACOES ELETRICAS 69.618,10 _m85,43 31.328,15 17.404,53
8 REVESTIMENTOS 7.562,82 3.025,13 3.403,27 1.134,42
9 PINTURA 16.782,46 11.747,72 5.034,74
10 DIVERSOS 18.035,08 8.115,79 9.919,29
11 INSTALACOES MECANICAS 8.820,79 8.820,79
12 LIMPEZA DA OBRA 1578,90 1.578,90
TOTAL PARCIAL 221.179,31 22.605,07 45.852,39 54.234,27 54.594,92 33.492,98 10.399,69
TOTAL ACUMULADO 221.179,31 22.605,07 68.457,45 122.691,72 177.286,64 210.779,62 221.179,31
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