£ SAOCARLOS

.. Prefeitura de

CEMEI MARIA C. B. TOLENTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO CEMEI MARIA CONSUELO BRANDAO TOLENTINO
LOCAL: Rua Reinaldo Pizzani, n2 400, Antenor Garcia, Sdo Carlos - SP
ITEM DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
1.522,35 1.522,35 1.522,35 1.522,35 6.089,38

2.0 |SOLARIO1 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
21.968,15 - - - 21.968,15

3.0 |SOLARIO 2 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

- 15.187,71 - - 15.187,71

4.0 |SOLARIO 3 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

- - 21.215,32 - 21.215,32

5.0 |SOLARIO 4 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

- - - 15.187,71 15.187,71

6.0 |AREA DE SERVICO 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%
12.698,26 12.698,26 - - 25.396,51

7.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

- - - 12.540,80 12.540,80

8.0 |REPARO DA COBERTURA 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

- 79.644,39 79.644,39 106.192,52 265.481,30
9.0 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

- - - 3.032,00 3.032,00

TOTAL 36.188,75 109.052,70 102.382,06 138.475,38 386.098,88

S3do Carlos, 20 de junho de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor de dpto. Obras e edificagdes
Secretaria Municipal de Obras Publicas




