PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
0BRA: PAVIMENTAGAO DE VIA URBANA (BLS. DE CONC. INTERTRAVADOS)
LocAL: RUA ALBERTO LOURENGO RODRIGUES, PQ. TANGARA, SAO CARLOS - SP

- MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$
valor % valor % valor % valor %
1 SERVICOS PRELIMINARES 14.708,35] 14.708,35 100,00 14.708,35 100,00
2 DRENAGEM 19.126,21 9.563,11 50,00 9.563,11 50,00 19.126,21 100,00
3 PAVIMENTACAO DE VIA URBANA (BLS. DE CONCRE] 40.498,87] 10.124,72 25,00 10.124,72 25,00 | 20.249,44 50,00 | 40.498,87 100,00
4 PASSEIO PUBLICO A REFORMAR 5.632,02 2.816,01 50,00 1.408,01 25,00 1.408,01 25,00 5.632,02 100,00
5 PASSEIO PUBLICO A CONSTRUIR 3.028,07 757,02 25,00 757,02 25,00 1.514,04 50,00 3.028,07 100,00
6 SINALIZACAO VIARIA 187,70 93,85 50,00 93,85 50,00 187,70 100,00
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.398,37 5.398,37 100,00 5.398,37 100,00

TOTAL] 88.579,59 37.969,20 42,86 | 21.946,70 24,78 | 28.663,70 32,36 | 88.579,59 100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Séo Carlos, julho de 2020

Eng. civil SMOP - Mario H. Dias Pelissari




