
ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

valor % valor % valor % valor %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.708,35 14.708,35   100,00       14.708,35    100,00        
2 DRENAGEM 19.126,21 9.563,11     50,00         9.563,11      50,00         19.126,21    100,00        
3 PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA (BLS. DE CONCRETO INTERTRAVADOS)40.498,87 10.124,72   25,00         10.124,72    25,00         20.249,44   50,00         40.498,87    100,00        
4 PASSEIO PÚBLICO A REFORMAR 5.632,02 2.816,01     50,00         1.408,01      25,00         1.408,01     25,00         5.632,02      100,00        
5 PASSEIO PÚBLICO A CONSTRUIR 3.028,07 757,02        25,00         757,02         25,00         1.514,04     50,00         3.028,07      100,00        
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 187,70 93,85           50,00         93,85          50,00         187,70         100,00        
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.398,37 5.398,37     100,00       5.398,37      100,00        

88.579,59 37.969,20 42,86         21.946,70 24,78         28.663,70   32,36         88.579,59    100,00

São Carlos, julho de 2020 ____________________________________________
Eng. civil SMOP - Mário H. Dias Pelissari
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