RUA: SAO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Progresso e Habitacdo de S3o Carlos S/A PROHAB SAO CARLOS

OBRA: Contenc¢do no Bosque das Paineiras
LOCAL: Jardim Bethania
~ ETAPAS (SEMANAS)
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 32.222,66 || R$ 32.222,66 | R$ R$ - R$ R$ - R$ R$ - R$ R$ - R$ R$ - R$ -
4,03% 100%

9 CHUMBADORES RS 490.977,24 | | R$ - R$ R$ 162.022,49 | R$ R$ 162.022,49 | R$ R$ 166.932,26 | R$ R$ - R$ R$ - R$ -
61,47% 33% 33% 34%

3 DRENAGEM RS 132.841,41 R$ - R$ R$ - R$ R$ 43.837,66 | R$ R$ 43.837,66 | R$ R$ 45.166,08 | R$ R$ - R$ -
16,63% 33% 33% 34%

4 MANTA RS 76.056,02 R$ - R$ R$ - R$ R$ 19.014,01 | R$ R$ 19.014,01 | R$ R$ 19.014,01 | R$ R$ 19.014,01 | R$ -
9,52% 25% 25% 25% 25%

5 MISCELANEAS METALICAS R$  15.840,65 || RS - LR R$ 522741 | R$ R$ 522741 | R$ R$ 5.385.82 | R$ R$ - |rs R$ - | rs -
1,98% 33% 33% 34%

6 FACE VERDE RS 11.654,95 R$ - R$ R$ - R$ R$ 291374 1 R$ R$ 291374 1 R$ R$ 291374 1 R$ R$ 2.913.74 | R$ -
1,46% 25% 25% 25% 25%

. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 39.106,34 | | R$ - R$ R$ - R$ R$ - R$ R$ - R$ R$ - R$ R$ - R$ 39.106,34
4,90% 100%

TOTAL PARCIAL R$ 798.699,27 | | R$ 32.222,66 | R$ R$ 167.249,90 | R$ | R$ 233.015,31 | R$ | R$ 238.083,49 | R$ R$ 67.093,82 | R$ R$ 21.927,74 | R$ 39.106,34
TOTAL ACUMULADO 100,00% R$ 32.222,66 | R$ R$ 199.472,56 | R$ R$ 432.487,87 | R$ R$ 670.571,36 | R$ R$ 737.665,18 | R$ R$ 759.592,93 | R$ 798.699,27

Sao Carlos, 19 de Dezembro de 2020




