
OBRA: Contenção no Bosque das Paineiras

LOCAL: Jardim Bethania

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 32.222,66R$         32.222,66R$          -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                  -R$                  -R$                     

4,03% 100%

CHUMBADORES 490.977,24R$       -R$                     -R$                     162.022,49R$        -R$                     162.022,49R$        -R$                     166.932,26R$        -R$                     -R$                     -R$                  -R$                  -R$                     

61,47% 33% 33% 34%

DRENAGEM 132.841,41R$       -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     43.837,66R$          -R$                     43.837,66R$          -R$                     45.166,08R$          -R$                  -R$                  -R$                     

16,63% 33% 33% 34%

MANTA 76.056,02R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     19.014,01R$          -R$                     19.014,01R$          -R$                     19.014,01R$          -R$                  19.014,01R$       -R$                     

9,52% 25% 25% 25% 25%

MISCELÂNEAS METÁLICAS 15.840,65R$         -R$                     -R$                     5.227,41R$            -R$                     5.227,41R$            -R$                     5.385,82R$            -R$                     -R$                     -R$                  -R$                  -R$                     

1,98% 33% 33% 34%

FACE VERDE 11.654,95R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.913,74R$            -R$                     2.913,74R$            -R$                     2.913,74R$            -R$                  2.913,74R$         -R$                     

1,46% 25% 25% 25% 25%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 39.106,34R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                  -R$                  39.106,34R$           

4,90% 100%

 TOTAL PARCIAL 798.699,27R$          32.222,66R$          -R$                     167.249,90R$        -R$                     233.015,31R$        -R$                     238.083,49R$        -R$                     67.093,82R$          -R$                  21.927,74R$       39.106,34R$           

TOTAL ACUMULADO 100,00% 32.222,66R$          -R$                     199.472,56R$        -R$                     432.487,87R$        -R$                     670.571,36R$        -R$                     737.665,18R$        -R$                  759.592,93R$     798.699,27R$         

São Carlos, 19 de Dezembro de 2020
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                                   Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS
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