
ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

valor % valor %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.799,20 7.399,60       50,00            1.479,92         10,00             

2 DRENAGEM 366.593,00 54.988,95     15,00            54.988,95       15,00             

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.572,65

400.964,85 62.388,55 15,56            56.468,87 14,08             

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

TOTAL

MÊS 2
PREÇOS R$

MÊS 1
DISCRIMINAÇÃO

RUA LUIS GUALTIREI COM A RUA HERMANO BONFIM, JARDIM 

MUNIQUE, SÃO CARLOS - SP

São Carlos, 02 de agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

ITEM
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56.468,87 14,08             56.468,87 14,08             

MÊS 3 MÊS 4
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ITEM
valor % valor % valor %

1.479,92        10,00             1.479,92        10,00             14.799,20         3,69             

54.988,95      15,00             91.648,25      25,00             366.593,00       91,43           

19.572,65      100,00           19.572,65         4,88             

56.468,87 14,08             112.700,82 28,11             400.964,85 100,00

___________________________________

TOTALMÊS 5 MÊS 6


