
ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

valor % valor %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 148.284,09 88.970,45          60,00                 -                    

2 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.268.544,04 380.563,21        30,00                 380.563,21        30,00                 

3 LAGOA DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.622.558,65 262.255,87        10,00                 262.255,87        10,00                 

4  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 345.733,42

4.385.120,20 731.789,53 16,69                 642.819,08 14,66                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PARQUE DA ESTAÇÃO - ETAPA 1 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORT. DE CHEIAS E 

DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SÃO CARLOS - KM 205

DISCRIMINAÇÃOITEM
MÊS 2

PREÇOS R$

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 07 de julho de 2021. __________________________

MÊS 1



ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 148.284,09

2 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.268.544,04

3 LAGOA DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.622.558,65

4  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 345.733,42

4.385.120,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PARQUE DA ESTAÇÃO - ETAPA 1 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORT. DE CHEIAS E 

DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SÃO CARLOS - KM 205

DISCRIMINAÇÃOITEM PREÇOS R$

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 07 de julho de 2021.

valor % valor %

14.828,41          10,00                 14.828,41          10,00                 

380.563,21        30,00                 126.854,40        10,00                 

524.511,73        20,00                 524.511,73        20,00                 

-                    69.146,68          20,00                 

919.903,35 20,98                 735.341,22 16,77                 

MÊS 3

__________________________

MÊS 4



ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 148.284,09

2 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.268.544,04

3 LAGOA DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.622.558,65

4  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 345.733,42

4.385.120,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PARQUE DA ESTAÇÃO - ETAPA 1 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORT. DE CHEIAS E 

DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SÃO CARLOS - KM 205

DISCRIMINAÇÃOITEM PREÇOS R$

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 07 de julho de 2021.

valor % valor %

14.828,41          10,00                 14.828,41          10,00                 

-                    -                    

524.511,73        20,00                 524.511,73        20,00                 

103.720,03        30,00                 172.866,71        50,00                 

643.060,17 14,66                 712.206,85 16,24                 

MÊS 6

__________________________

MÊS 5



ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 148.284,09

2 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.268.544,04

3 LAGOA DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.622.558,65

4  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 345.733,42

4.385.120,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PARQUE DA ESTAÇÃO - ETAPA 1 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORT. DE CHEIAS E 

DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SÃO CARLOS - KM 205

DISCRIMINAÇÃOITEM PREÇOS R$

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 07 de julho de 2021.

valor %

148.284,09        100,00            

1.268.544,04     100,00            

2.622.558,65     100,00            

345.733,42        100,00            

4.385.120,20 100,00

TOTAL


