PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PARQUE DA ESTAGAO - ETAPA 1 - EXECUGAO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E
DE SISTEMA DE CAPTACAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

ESTACAO FERROVIARIA SAO CARLOS - KM 205

~ MES 1 MES 2
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$
valor | % valor %

1 SERVICOS PRELIMINARES 148.284,09 88.970,45 60,00 -
2 EXECUCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.268.544,04 380.563,21 30,00 380.563,21 30,00
3 LAGOA DE DETENGCAO DE AGUAS PLUVIAIS 2.622.558,65 262.255,87 10,00 262.255,87 10,00
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 345.733,42

TOTAL] 4.385.120,20] 731.789,53 16,69 642.819,08 14,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
S&o Carlos, 07 de julho de 2021.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PARQUE DA ESTAGAO - ETAPA 1 - EXECUGAO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E
DE SISTEMA DE CAPTACAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

ESTACAO FERROVIARIA SAO CARLOS - KM 205

~ MES 3 MES 4
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$
valor | % valor | %
1 SERVICOS PRELIMINARES 148.284,09 14.828,41 10,00 14.828,41 10,00
2 EXECUCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.268.544,04 380.563,21 30,00 126.854,40 10,00
3 LAGOA DE DETENGCAO DE AGUAS PLUVIAIS 2.622.558,65 524.511,73 20,00 524.511,73 20,00
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 345.733,42 - 69.146,68 20,00
TOTAL] 4.385.120,20] 919.903,35 20,98 735.341,22 16,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
S&o Carlos, 07 de julho de 2021.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PARQUE DA ESTAGAO - ETAPA 1 - EXECUGAO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E

DE SISTEMA DE CAPTAGAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO
ESTACAO FERROVIARIA SAO CARLOS - KM 205

~ MES 5 MES 6
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$
valor | % valor | %

1 SERVICOS PRELIMINARES 148.284,09 14.828,41 10,00 14.828,41 10,00
2 EXECUCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.268.544,04 - -
3 LAGOA DE DETENGCAO DE AGUAS PLUVIAIS 2.622.558,65 524.511,73 20,00 524.511,73 20,00
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 345.733,42 103.720,03 30,00 172.866,71 50,00

TOTAL] 4.385.120,20] 643.060,17 14,66 712.206,85 16,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
S&o Carlos, 07 de julho de 2021.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PARQUE DA ESTAGAO - ETAPA 1 - EXECUGAO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E
DE SISTEMA DE CAPTAGCAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

ESTACAO FERROVIARIA SAO CARLOS - KM 205

~ TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$
valor | %
1 SERVICOS PRELIMINARES 148.284,09 148.284,09 100,00
2 EXECUCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1.268.544,04] 1.268.544,04 100,00
3 LAGOA DE DETENGAO DE AGUAS PLUVIAIS 2.622.558,65] 2.622.558,65 100,00
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 345.733,42 345.733,42 100,00
TOTAL] 4.385.120,20] 4.385.120,20 100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Séo Carlos, 07 de julho de 2021.




