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1. PRAÇA DA CICA - ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE - ACESSO E SANITÁRIOS 57.436,61 % Período: 23,53% 36,50% 39,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  2.471,04 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.560,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DEMOLIÇÕES  4.955,78 % Período: 98,88% 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA  3.375,59 % Período: 95,75% 4,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ALVENARIA  2.081,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ESQUADRIAS  5.947,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.356,29 % Período: 0,00% 31,83% 68,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.681,15 % Período: 0,00% 78,31% 21,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMENTOS  6.724,54 % Período: 0,00% 11,99% 88,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. RAMPA DE ACESSO AO SANITÁRIO  1.189,34 % Período: 0,00% 28,02% 71,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA  12.743,22 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PINTURAS  1.650,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SINALIZAÇÃO  651,73 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. SERVIÇOS FINAIS  1.047,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PARQUE DO KARTÓDROMO - ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE - ACESSO, SANITÁRIOS E RAMPAS 52.392,47 % Período: 20,49% 23,18% 56,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  2.471,04 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.434,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. DEMOLIÇÕES  3.803,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. INFRAESTRUTURA  2.248,54 % Período: 94,08% 5,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. ALVENARIA  1.103,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. ESQUADRIAS  12.371,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.619,79 % Período: 0,00% 18,64% 81,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.111,76 % Período: 0,00% 88,70% 11,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2.9. REVESTIMENTOS  3.267,87 % Período: 0,00% 13,47% 86,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.10. RAMPA DE ACESSO AO SANITÁRIO  2.447,39 % Período: 22,80% 47,91% 29,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.11. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (6 RAMPAS), RECOMPOSIÇÃO DOS TRECHOS DA ROTA ACESSIVEL E CALÇADA À SER REGULARIZADA 6.787,45 % Período: 0,00% 86,60% 13,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.12. PINTURAS  2.289,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.13. SINALIZAÇÃO  1.210,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.14. SERVIÇOS FINAIS  1.224,65 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. LARGO SÃO BENEDITO - ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE - ACESSO E SANITÁRIO 33.717,10 % Período: 20,54% 28,94% 50,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  2.471,04 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.769,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. DEMOLIÇÕES  628,78 % Período: 84,85% 15,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. INFRAESTRUTURA  4.047,86 % Período: 93,86% 6,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. ALVENARIA  2.333,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. COBERTURA  3.251,27 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. ESQUADRIAS  1.808,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.157,46 % Período: 0,00% 30,49% 69,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.9. SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  791,31 % Período: 0,00% 86,55% 13,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.10. REVESTIMENTOS  3.724,45 % Período: 0,00% 11,91% 88,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.11. PINTURAS  6.054,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.12. SINALIZAÇÃO  581,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.13. SERVIÇOS FINAIS  97,29 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. CALÇADAS - 180 UNIDADES DE REBAIXAMENTOS DE CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE 140.332,24 % Período: 16,67% 15,93% 25,55% 41,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.769,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. MODELO 1 - L10 H240 (26 UNID.)  13.618,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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4.3. MODELO 2 - H10 L210 (5 UNID.)  3.269,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.4. MODELO 3 - H12 L234 (26 UNID.)  16.142,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.5. MODELO 4 - H15 L270 (27 UNID.)  22.528,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.6. MODELO 5 - H10 L186 (9 UNID.)  4.733,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.7. MODELO 6 - H12 L186 (8 UNID.)  5.463,27 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.8. MODELO 7 - H15 L210 (68 UNID.)  58.733,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.9. MODELO 8 - H20 L210 (10 UNID.)  13.321,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.10. AV. SÃO CARLOS (1 UNID.)  750,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 19,22% 22,98% 37,11% 20,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 47.751,16 54.171,55 85.428,34 51.398,95 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 6.818,03 11.050,07 19.925,64 7.334,68 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 54.569,19 65.221,62 105.353,98 58.733,63 - - - - - - - - 

%: 19,22% 42,20% 79,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 47.751,16 101.922,71 187.351,05 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.818,03 17.868,10 37.793,74 45.128,42 45.128,42 45.128,42 45.128,42 45.128,42 45.128,42 45.128,42 45.128,42 45.128,42 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 54.569,19 119.790,81 225.144,79 283.878,42 283.878,42 283.878,42 283.878,42 283.878,42 283.878,42 283.878,42 283.878,42 283.878,42 

Local Responsável Técnico
Nome: Guilherme Henrique Miotto Barbieri
CREA/CAU: 5063471040-SP

Data ART/RRT: 28027230210049540
quinta-feira, 22 de julho de 2021

São Carlos/SP

Total:    R$ 283.878,42
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