c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1064654-99/2019 885291/2019 | Prefeitura Municipal de S&o Carlos Acessibilidade de calgadas e logradouros no municipio de S&o Carl{Acessibilidade de calgadas e logradouros no municipio de Sao Carlos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
% Periodo: | 23,53% 36,50% 39,97%
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 2.471,04 | % Periodo: | 38,33% 33,33% 33,33%
C g : :
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 4.560,04 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. DEMOLICOES 4.955,78 | % Periodo: | 98,88% 1,12%
[1.4. INFRAESTRUTURA 3.375,59 | % Periodo: | 95,75% 4,25%
[1.5. ALVENARIA 2.081,58 | % Periodo: 100,00%
[1.6. ESQUADRIAS 5.947,67 | % Periodo: 100,00%
[1.7. SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANIT  8.356,29 | % Periodo: 31,83% 68,17%
[1.8. SISTEMAS E INSTALAGOES ELETRICAS 1.681,15 | % Periodo: 78,31% 21,69%
[1.9. REVESTIMENTOS 6.724,54 | % Periodo: 11,99% 88,01%
[1.10.  RAMPA DE ACESSO AO SANITARIO 1.189,34 | % Periodo: 28,02% 71,98%
[1.11. PAVIMENTACAO - PRACA 12.743,22 | % Periodo: 100,00%
[1.12.  PINTURAS 1.650,78 | % Periodo: 100,00%
[1.13.  SINALIZACAO 651,73 | % Periodo: 100,00%
[1.14. SERVICOS FINAIS 1.047,86 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: | 20,49% 23,18% 56,33%
21. ADMINISTRAGAO LOCAL 2.471,04 | % Periodo: | 33,33% 33,33% 33,33%
|2.2. SERVICOS PRELIMINARES 3.434,44 | % Periodo: | 100,00%
|2.3. DEMOLICOES 3.803,94 | % Periodo: | 100,00%
|2.4. INFRAESTRUTURA 2.248,54 | % Periodo: | 94,08% 5,92%
|2.5. ALVENARIA 1.108,63 | % Periodo: 100,00%
|2.6. ESQUADRIAS 12.371,19 | % Periodo: 100,00%
|2.7. SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANIT  8.619,79 | % Periodo: 18,64% 81,36%
|2.8. SISTEMAS E INSTALAGOES ELETRICAS 1.111,76 | % Periodo: 88,70% 11,30%
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c A ' ) A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1064654-99/2019 885291/2019 | Prefeitura Municipal de S&o Carlos Acessibilidade de calgadas e logradouros no municipio de S&o Carl{Acessibilidade de calgadas e logradouros no municipio de Sao Carlos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/21 09/21 10/21 11/21 12/121 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22

|2.9. REVESTIMENTOS 3.267,87 | % Periodo: 13,47% 86,53%
|2.10. RAMPA DE ACESSO AO SANITARIO 2.447,39 | % Periodo: 22,80% 47,91% 29,29%
|2.1 1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (6 RAMPAS) 6.787,45 | % Periodo: 86,60% 13,40%
|2.12. PINTURAS 2.289,94 | % Periodo: 100,00%
|2.13. SINALIZACAO 1.210,84 | % Periodo: 100,00%
|2.14. SERVICOS FINAIS 1.224,65 | % Periodo: 100,00%

% Periodo: | 20,54% 28,94% 50,52%
3.1. ADMINISTRACAO LOCAL 2.471,04 | % Periodo: 33,33% 33,33% 33,33%
|3.2. SERVICOS PRELIMINARES 1.769,94 | % Periodo: | 100,00%
|3.3. DEMOLICOES 628,78 | % Periodo: 84,85% 15,15%
|3.4. INFRAESTRUTURA 4.047,86 | % Periodo: 93,86% 6,14%
|3.5. ALVENARIA 2.333,33 | % Periodo: 100,00%
|3.6. COBERTURA 3.251,27 | % Periodo: 100,00%
[3.7. ESQUADRIAS 1.808,09 | % Periodo: 100,00%
|3.8. SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANIT 6.157,46 | % Periodo: 30,49% 69,51%
|3.9. SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS 791,31 | % Periodo: 86,55% 13,45%
|3.10. REVESTIMENTOS 3.724,45 | % Periodo: 11,91% 88,09%
|3.1 1. PINTURAS 6.054,96 | % Periodo: 100,00%
|3.12. SINALIZACAO 581,32 | % Periodo: 100,00%
|3.13. SERVICOS FINAIS 97,29 | % Periodo: 100,00%

% Periodo: | 16,67% 15,93% 25,55% 41,85%
4.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.769,94 | % Periodo: [ 100,00%
|4.2. MODELO 1 - L10 H240 (26 UNID.) 13.618,47 | % Periodo: | 100,00%
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1064654-99/2019 885291/2019 | Prefeitura Municipal de S&o Carlos Acessibilidade de calgadas e logradouros no municipio de S&o Carl{Acessibilidade de calgadas e logradouros no municipio de Sao Carlos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
4.3. MODELO 2 - H10 L210 (5 UNID.) 3.269,13 | % Periodo: | 100,00%
|4.4. MODELO 3 - H12 L234 (26 UNID.) 16.142,45 | % Periodo: 100,00%
|4.5. MODELO 4 - H15 L270 (27 UNID.) 22.528,80 | % Periodo: 100,00%
|4.6. MODELO 5 - H10 L186 (9 UNID.) 4.733,94 | % Periodo: | 100,00%
|4.7. MODELO 6 - H12 L186 (8 UNID.) 5.463,27 | % Periodo: 100,00%
|4.8. MODELO 7 - H15 L210 (68 UNID.) 58.733,63 | % Periodo: 100,00%
|4.9. MODELO 8 - H20 L210 (10 UNID.) 13.321,94 | % Periodo: 100,00%
|4.10.  AV. SAO CARLOS (1 UNID.) 750,67 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 283.878,42 %: 19,22% 22,98% 37,11% 20,69%
Repasse: | 47.751,16 | 54.171,55 | 85.428,34 | 51.398,95
Contrapartida: 6.818,03 | 11.050,07 | 19.925,64 7.334,68
Outros: - - - -
Investimento: | 54.569,19 | 65.221,62 | 105.353,98 = 58.733,63
%: 19,22% 42,20% 79,31% 100,00%
Repasse: | 47.751,16 | 101.922,71 | 187.351,05 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: 6.818,03 | 17.868,10 | 37.793,74 | 45.128,42
Outros: - - - -
Investimento: | 54.569,19 | 119.790,81  225.144,79  283.878,42

Sao Carlos/SP

Local

quinta-feira, 22 de julho de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Guilherme Henrique Miotto Barbieri

CREAJ/CAU: 5063471040-SP
ART/RRT: 28027230210049540
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