~ Prefeiturade

.. SAOCARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: EXECUGAO DE RECAPEAMENTO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - 22 ETAPA
AREA:  33.081,80 M2
LOCAL: VIAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREGOS R$ [— MES 1 MES 2 TOTAL
% |VALOR(R$)| % |VALOR(R$)| % | VALOR (R$)
1. |RECAPEAMENTO EM CBUQ (A EXECUTAR - NOVA LICITAGAO) | 1.435.713,92 1.435.713,92
1.1.  [CANTEIRO DE OBRAS 1.720,98( 100,00 1.720,98 100,00 1.720,98
1.2.  |RECAPEAMENTO 1.420.405,73| 46,19 | 656.023,96| 53,81 | 764.381,77/100,00| 1.420.405,73
1.3.  [SINALIZAGAO VIARIA 13.587,21| 38,32 5.207,08| 61,68 8.380,13[100,00 13.587,21
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS| 1.435.713,92 662.952,02 772.761,90 1.435.713,92

Sao Carlos, julho de 2021

Thais Arruda Spinacé
CREA: 5068934845-SP




