
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: RUA LUIZ LÁZARO ZAMENHOF, JARDIM REAL, SÃO CARLOS - SP

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 6.210,64R$               50 3.105,32R$          40 2.484,26R$          10 621,06R$             100 6.210,64R$              

2 397.325,87R$           25 99.331,47R$        25 99.331,47R$        50 198.662,94R$      100 397.325,88R$          

3 2.169,22R$               0 -R$                   0 -R$                   100 2.169,22R$          100 2.169,22R$              

405.705,73R$        25,25% 102.436,79R$    25,10% 101.815,73R$    49,66% 201.453,22R$    100,01% 405.705,73R$        

MÊS 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

São Carlos, 13 de julho de 2021

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MÊS 2 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 
SERVIÇOS

MÊS 1


