
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PISO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

ÁREA: 196,78 M²

LOCAL: RUA CONDE DO PINHAL, Nº 2.190, CENTRO, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias
    

7.332,78
 

13.225,13 19.837,70

438,82

 TOTAL PARCIAL 20.557,91 20.276,52
TOTAL ACUMULADO 40.834,43 20.557,91 40.834,43

São Carlos, 13 de agosto de 2020

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 LIMPEZA DA OBRA 438,82

7.332,78

2 PISOS 33.062,83

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


