
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL DO 

ITEM (R$)
(%) MÊS 1 VALOR (R$) (%) MÊS 2 VALOR (R$) (%) MÊS 3 VALOR (R$)

1.1 Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m)                  2.692,80 50,00%             1.346,40 10,00%                269,28 10,00%                269,28 

1.2 Varrição de pavimento para recapeamento                87.165,24 16,67%           14.527,54 16,67%           14.527,54 16,67%           14.527,54 

1.3 Imprimação betuminosa ligante              587.003,38 16,67%           97.833,90 16,67%           97.833,90 16,67%           97.833,90 

1.4
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente, 

espessura de 3 cm 
         3.949.401,94 16,67%         658.233,66 16,67%         658.233,66 16,67%         658.233,66 

1.5 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica              146.982,45 16,67%           24.497,07 16,67%           24.497,07 16,67%           24.497,07 

4.773.245,81        16,69% 796.438,57       16,66% 795.361,45       16,66% 795.361,45       

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, Junho de 2018.

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL    

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP.
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(%) MÊS 4 VALOR (R$) (%) MÊS 5 VALOR (R$) (%) MÊS 6 VALOR (R$) TOTAL (%) VALOR TOTAL (R$)

10,00%                269,28 10,00%                269,28 10,00%                269,28 100,00%                      2.692,80 

16,67%           14.527,54 16,67%           14.527,54 16,67%           14.527,54 100,00%                   87.165,24 

16,67%           97.833,90 16,67%           97.833,90 16,67%           97.833,90 100,00%                 587.003,38 

16,67%         658.233,66 16,67%         658.233,66 16,67%         658.233,66 100,00%              3.949.401,94 

16,67%           24.497,07 16,67%           24.497,07 16,67%           24.497,07 100,00%                 146.982,45 

16,66% 795.361,45       16,66% 795.361,45       16,66% 795.361,45       100,00% 4.773.245,81            


